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KATA PENGANTAR  

 

 

Assalamuôalaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME. Atas kehendak dan karunia-Nya, 

administrator TFCA Kalimantan diberikan kesempatan kembali untuk mempublikasikan 

Laporan Tahun 2020. Tidak berbeda dengan laporan sebelumnya, bab laporan ini terdiri dari 

tujuh bab: pendahuluan; pengelolaan program; koordinasi, dan konsultasi; perkembangan dan 

capaian program; dinamika, tantangan, dan strategi intervensi; status keuangan; serta rencana 

kerja 2021. 

    

Di 2020, bersama tim teknis, administrator menyelesaikan proses penilaian dan pendampingan 

siklus 5, dengan 26 proposal yang dijadwalkan melaksanakan pendandatanganan kontrak di 

triwulan I 2021. Kendala governance TFCA Kalimantan terkait pengakhiran kerjasama KLHK 

ï WWF dapat dikelola sebatas untuk keputusan siklus 5. Namun demikian penyelesaian utuh 

terkait mekanisme tersebut masih perlu dibicarakan di 2021.  

 

Kendala pandemi COVID 19 yang menghambat operasional TFCA Kalimantan dan mitra 

dapat diatasi dengan model pertemuan daring dan mengedepankan peran fasilitator 

kabupaten/TAP dalam memantau kegiatan mitra dan melakukan koordinasi konsultasi. 

       

Akhir 2020 tim teknis dan administrator telah menerima dan membahas laporan evaluasi 

AKATIGA. Beberapa hasil rekomendasi AKATIGA menjadi dasar perencanaan kegiatan 

administrator di 2021. Pada saat yang sama pembahasan terkait laporan Pokja PKHB sebagai 

TAP Berau juga dilakukan, dengan kesepakatan kerjasama yang akan dilanjutkan di 2021.  

  

Dari 54 kontrak mitra penerima hibah, hingga 2020 masih terdapat 13 mitra yang melanjutkan 

aktifitas proyek hingga 2021, sementara 41 telah tutup atau menyelesaikan grant closed out 

report. Terima kasih kepada Dewan Pengawas, Tim Teknis dan semua mitra yang telah 

mendukung program TFCA Kalimantan, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi 

sumbangsih penting untuk penyelamatan keanekaragaman hayati, hutan dan kesejahteraan 

masyarakat di Pulau Kalimantan, khususnya di lokasi kegiatan. 

 

Wassalamuôalaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

 

Salam Lestari, 

 

 

Direktur Program TFCA Kalimantan  

 

 

 

 

Puspa Dewi Liman 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

TFCA Kalimantan is the second DNS (Debt for Nature Swap) partnership between the Government of 

Indonesia (GoI) and the Government of United States of America (USA), with The Nature Conservancy 

(TNC) and World Wildlife Fund for Nature (WWF) foundation as the swap partners. KEHATI foundation 

has been appointed as the administrator for TFCA Kalimantan.  

The TFCA Kalimantan program works to support The Berau Forest Carbon Program (BFCP) and the 

Heart of Borneo (HoB) initiative at four target districts; Kapuas Hulu, Berau, Kutai Barat, and Mahakam 

Ulu; to protect globally significant biodiversity, to improve the livelihood of communities surrounding the 

forest, to reduce greenhouse gas emissions (GHG), and exchange the ideas and experiences related to 

forest conservation and Reduction Emission from Forest Degradation and Deforestation (REDD+).  

As part of the transparency and accountability principles in program management, administrator publish 

the 2020 TFCA Kalimantan report, which contains 7 topics; (1) Introduction, (2) Program Management, 

(3) Coordination and Consultation, (4) The Progress and Achievements of Program, 5) The Dynamics, 

Challenges and Intervention Strategies, (6) Financial Status, and (7) Work Plans of 2021. Some 

highlighted narratives included at these chapter are: final process for the 5th cycle grant, partnership 

termination of MoEF and WWF Indonesia, COVID-19 pandemic, program evaluation by AKATIGA, 

program achievements, TAP, grant status, and financial update.  

Cycle 5 process has been continued after OC agreed upon the framework decision which lean on 6.4.3 

FCA as a shortcut completion related to pathership termination of MoEF and WWF Indonesia. Of 29 

shortlisted proposals, and 27 which recommended by OCTM, admin received 26 revised proposals. One 

proposal unsubmitted up to scheduled time. Of August to September 2020, admin discuss with grantees 

candidate on: proposals substance issue, due dilligent, and budget negotiation. Tutoring on: social forestry 

management guidelines and tools, arrangement workplan and performance monitoring plan, and 

maximum standart cost, also conducted at the same period. In the early December 2020 admin submitted 

proposals to OC which agreed later on. Contract of 26 grantees schedule on the first quarter of 2021.  

Amid the COVID-19 pandemic which limits the mobility of the administrator, OC, and OCTM to conduct 

field monitoring, TFCA Kalimantan adjusted its operations by optimizing various online platforms, and 

pursue the role of district facilitators and technical assistance provider. The pandemic has impacted to 

TFCA Kalimantan grantees, where many activities of the grantees that require travel and involve large 

number of people were delayed. Responding that situation, administrator facilitated contract addendum 

for 5 grantees to extend their work period between 3 months ï 1 year. By the end of 2020, the administrator 

also completed the grant closed out report for 12 grantees.  
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Through a bidding process, in March 2020, TFCA Kalimantan appointed AKATIGA Foundation to 

conduct formative evaluation. The evaluation objectives are: to obtain an overview of the program 

performance at various levels by assessing its relevance, efficiency, effectiveness, participation, impact 

and sustainability; to compile a learning synthesis for knowledge management; and to provide refine 

conclution and recommendation for TFCA Kalimantan improvement. Due to the pandemic situation, the 

scheduled evaluation time delayed where it supposed to be final on September, extended up to December 

2020. Fourteen grantees were selected as sample space and 169 key informants were interviewed. Several 

strategic recommendations of evaluation are: strengthening database for baseline and impact measurement 

in the form of knowledge management system; apply a monitoring, evaluation, and learning (MEL) 

framework that focuses on the learning process; options for grantees capacity building schemes either 

through the consortium model or in the facilitator scheme; strengthening the capacity and reallocation of 

resources at the administrator level; division of roles, monitoring, and evaluation at the level of 

administration and program governance (OC, OCTM, and administrator). 

 

Several achievements on grantees activities in 2020, has bolstering program achievement as assigned on 

outcome indicators, milestones, and program result chain. These are: (1) YK RASI succeeded facilitate 

the issuance of a district decree in Kutai Kartanegara, East Kalimantan which allocates 43,118.70 hectares 

of river and riparian areas as a conservation area for the endangered Mahakam River Dolphin. (2) Of 8 

ecoutourism site was developed through various activities including: arrangement management plan, 

infrastructure building, establish community tourism group capacity, and community capacity building on 

ecouturism management. (3) Village land use planning arrangement by Konsorsium Kanopi-Lamin 

Segawi has protect 4.215 ha mangrove area in Berau. (4) Several policies initiative span from local level 

to provincial level has enable community management plan initiative to operate.  

 

In 2020, TFCA Kalimantan assigned new Technical Assistance Provider (TAP) Pokja PKHB, a local 

organization at Berau, replaced district facilitator. The role was assessing grantees capacity, providing 

coaching plan, monitoring-evaluation, and assisting grantees to strengthen its organization and project 

implementation. Using tools of Peranti and Community Based Natural Resource Management Valuation, 

Pokja PKHB assitance performance on grantees was notable         

 

By the end of 2020, of 54 TFCA Kalimantan granteeôs, 41 projects have been completed, and 13 projects 

is continuing still to 2021. From the total grantôs commitment of Rp171.494.629.373 (US$ 12,756,940), 

the disbursement in 2020 was Rp6.346.537.815 (US$ 449,950). These number add total disbursement per 

2020 be Rp148.548.945.050 (US$ 11,540,765). 

At September 2019, Government of Indonesia (GoI) has completed the total debt payment of 

USD28.495.384. On the 2020, the disbursement of Management Expense (ME) is Rp 5.869.101.297 (US$ 

410.140), 78% of the OC approved budget of Rp7.541.708.175 (US$534.682). As part of Yayasan 

KEHATI audit, 2019 audit report was released on November 2020, with statement "the accompanying 

financial statements present fairly, in all material respect, the financial position and its activities and cash 

flow, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standarts".  
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Rangkong/Enggang Gading betina (Rhinoplax vigil). Burung Enggang Gading merupakan jenis burung Enggang 

terbesar di Asia yang bisa dijumpai pada hutan tropis di wilayah Pulau Kalimantan dan Sumatera. 

Burung ini dalam status critical endangered (IUCN) 

(YRJAN- @Sanjitpaal Singh/JitsPics.com) 
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Land Used 
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Facility 
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Asian Development Bank 
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AUP : Agreed-Upon Procedures  GRK : Gas Rumah Kaca 

BAPPEDA : Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah 

 GoI : Government of Indonesia 

BBTNBKDS : Balai Besar Taman Nasional 

Betung Kerihun dan Danau 

Sentarum 

 HD : Hutan Desa 

BFCP : Berau Forest Carbon Program  HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu 

BKSDA : Balai Konservasi dan Sumber 

Daya Alam 

 HKAN : Hari Konservasi Alam 

Nasional 

BP2H-LHK : Balai Pengamanan dan 
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 HLSL : Hutan Lindung Sungai 

Lesan 

BPPMD : Badan Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah 

 HoB : Heart of Borneo 

BPSKL : Balai Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan 

 HSBC : The Hongkong and 

Shanghai Banking 

Corporation Limited 

CA : Cagar Alam  IDM : Indeks Desa Membangun 
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COP : Conference of the Parties  IPB : Institut Pertanian Bogor 
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Esensial 
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Hayati Indonesia 

FCPF : Forest Carbon Partnership 

Facility 
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Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu- Kalbar  

(foto: Hilda Arum Nurbayyanti) 
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Bentang (landscape) hutan mangrove di Teluk Sulaiman, memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi,  

dan sebagai salah satu destinasi obyek wisata di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau- Kaltim  

(FORRLIKA- Foto: Sopiansyah Beth-pinterest.com) 
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Kegiatan pelatihan pemuda pemandu wisata, Kampung Teluk Sulaiman, Biduk-biduk,  Kabupaten Berau- Kaltim (FORLIKA) 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Program  

Tropical Forest Conservation Act Kalimantan (TFCA Kalimantan) adalah program kerjasama 

pengalihan utang yang ke-2 (TFCA-2) antara Pemerintah Amerika Serikat (US Government-

USG) dan Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia-GoI), dengan The Nature 

Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund for Nature (WWF) sebagai swap partner.1 

Kesepatakan TFCA Kalimantan ditandatangani pada 29 September 2011 melalui 3 perjanjian: 

(1) Perjanjian Pengalihan Utang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat; (2) 

Perjanjian Biaya Pengalihan Utang antara Pemerintah Amerika, TNC, dan WWF Indonesia; 

dan (3) Perjanjian Konservasi Hutan antara Pemerintah Indonesia, TNC, dan WWF Indonesia. 

Pada tanggal 3 Februari 2012, para pihak sepakat menunjuk Yayasan KEHATI sebagai 

administrator program. Pelaksana program TFCA Kalimantan adalah LSM, KSM, Perguruan 

Tinggi di Indonesia, serta konsultan yang memenuhi syarat dan disetujui oleh Dewan 

Pengawas 

Tujuan program TFCA Kalimantan:  

1. Melindungi keanekaragaman hayati hutan yang memiliki nilai penting, spesies dan 

ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, 

konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat 

terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, 

dan lokal;  

2. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan melalui pengelolaan 

sumberdaya alam secara lestari dan pemanfaatan lahan masyarakat yang berorientasi 

emisi rendah, dengan tetap memperhatikan kaidah perlindungan hutan;  

3. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi 

dan degradasi hutan guna mencapai pengurangan emisi yang cukup berarti disetiap 

Kabupaten Target dengan tetap mendukung pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati; dan  

4. Memberikan dukungan pada pertukaran ide dan berbagi pengalaman terkait 

pelaksanaan konservasi hutan dan program REDD+ di Indonesia serta 

menginformasikan perkembangan konservasi nasional dan kerangka kerja REDD+.  

Program TFCA Kalimantan mendukung 2 program yang sedang berjalan yaitu Program 

Karbon Hutan Berau (PKHB) dan inisiatif Heart of Borneo (HoB). Lokasi program 

dilaksanakan di 4 kabupaten sasaran yaitu: Berau, Kapuas Hulu, Kutai Barat, dan Mahakam 

Ulu. Diluar kabupaten sasaran, program Investasi Strategis (IS) dapat dilaksanakan untuk 

mendukung tujuan TFCA Kalimantan. Hingga 2020, lokasi kabupaten IS meliputi seluruh 

kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Lamandau di Kalteng, Kutai Kartanegara dan Kutai 

Timur di Kaltim, serta Nunukan di Kaltara 

                                                 
1 Pada tahun 2020, TNC (The Nature Conservancy) di Indonesia mengumumkan perubahan nama entitas nasional menjadi YKAN (Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara). Dalam konteks governance TFCA Kalimantan nama TNC (The Nature Conservancy) dipertahankan 

sebagaimana konteks legal perjanjian kerjasama.    
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1.2. Struktur Laporan  

 

Laporan ini berisi pelaksanaan program TFCA Kalimantan periode Januari-Desember 2020. 

Informasi utama yang disampaikan meliputi:  proses dan penyaluran hibah; pemantauan dan 

evaluasi program; capaian program; kajian dinamika, tantangan dan strategi intervensi; status 

keuangan; dan rencana kerja 2021.   
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Pemasangan 40 unit acoustic pinger, yang memancarkan sonar untuk mencegah pesut terjerat jaring 

nelayan (rengge) di lokasi Kota Bangun, Semayang, Muara Kaman, Muara Wis,  

dan Muara Muntai, Mahakam, Kaltim. (YK RASI) 
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BAB 2  
PENGELOLAAN PROGRAM 

2.1. Proses Siklus 5 

 

Proses siklus 5 yang sudah dimulai dengan pengumuman proposal sejak Agustus 2019 

mengalami keterlambatan dari tata waktu yang ditentukan disebabkan keputusan pengakhiran 

kerjasama Kementerian LHK dengan Yayasan WWF Indonesia melalui penerbitan Kepmen 

LHK No.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020. Poin 7 Kepmen memutuskan Kementerian LHK 

mengakhiri seluruh kerjasama bilateral dan multilateral dengan Yayasan WWF Indonesia 

sebagai mitra/aliansi/kontraktor. Pertemuan Dewan Pengawas pada 24 Maret 2020, 

memutuskan proses siklus 5 perlu dilanjutkan, namun menunggu perkembangan kerjasama 

LHK dengan WWF. 

  

Hingga Juni 2020, sehubungan belum adanya perkembangan kerjasama LHK dan WWF, 

berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Pengawas WWF, admin menyampaikan usulan 

kepada Dewan Pengawas agar siklus 5 dilanjutkan dengan keputusan resmi oleh 3 Dewan 

Pengawas saja, menggunakan butir 6.4.3 FCA sebagai acuan. Dalam butir tersebut disebutkan 

bahwa keputusan pemberian hibah bagi lembaga diatas US$ 500.000, memerlukan unanimity 

decision Dewan Pengawas. Untuk itu, usulan anggaran proyek mitra disesuaikan tidak 

melebihi US$500.000 atau dibawah Rp7 Milyar, sehingga unanimity decision dapat dihindari.  

 

Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas, di bulan Juli admin mengirimkan surat kepada 29 

lembaga untuk memperbaiki proposalnya. Dalam kajian proposal selanjutnya, Tim Teknis 

merekomendasikan 27 lembaga untuk dilanjutkan prosesnya, Dua usulan dari ASPPUK dan 

Warlami tidak diterima karena aspek konservasi yang lemah dalam proposal, sementara 1 

proposal dari LPHD Long Hurai tidak diterima hingga batas waktu. Dari 26 proposal proposal 

yang diterima admin, terdapat 2 usulan proposal yang memerankan fungsi TAP yaitu Indecon 

untuk isu Ekowisata di Berau dan Kapuas Hulu, serta Konsorsium Konphalindo-DIAL untuk 

pengelolaan hutan desa di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.  

  

Pada bulan Agustus-September admin melakukan diskusi daring intensif dengan  26 calon 

mitra terkait substansi proposal, verifikasi lembaga, negosiasi anggaran, dan memberikan 

pembekalan teknis: Juknis Role Model Perhutanan Sosial, teknis penyusunan rencana kerja 

dan rencana pemantauan kinerja, serta penentuan standar biaya maksimum. Selanjutnya, 

administrator menerima 26 usulan proposal perbaikan yang terdiri dari 5 proposal PKHB, 12 

proposal HoB, 1 proposal bekerja di PKHB-HoB, serta 8 proposal di luar kabupaten 

sasaran/investasi strategis. Dalam rapat penilaian Tim Teknis di pertengahan September, masih 

terdapat catatan proposal yang perlu dilakukan penyempurnaan metodologi/logframe/anggaran 

yaitu: INTAN, Fahutan IPB, Fahutan Unmul, dan Konphalindo-DIAL. Pembahasan kembali 

dilanjutkan, dengan perbaikan terakhir proposal Konphalindo-DIAL yang diterima admin pada 

akhir November 2020. Di awal bulan Desember administrator menyampaikan informasi 

proposal final siklus 5 kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Pada akhir 

Desember semua Dewan Pengawas memberikan persetujuan.  
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2.2. Penyaluran Hibah  

Total hibah yang disalurkan bagi 14 mitra yang masih melaksanakan kegiatan di 2020 adalah 

Rp 6.346.537.815 (US$ 449,950). Dengan demikian hingga akhir 2020 telah disalurkan           

Rp. 148.548.945.050 (US$11,540,765), dari total komitmen hibah sebesar Rp 171.494.629.373 

(US$12,756,940) sebagaimana tabel 1.  

Tabel 1. Komitmen dan Penyaluran hibah TFCA Kalimantan per 31 Desember 2020 2 

Program 
IDR/  

US$ 

Komitmen 

Hibah  

Penyaluran 
Total Penyaluran 

hingga 2020  

Sisa Dana 

Komitmen 2014 ï 2019  
Jan ï Des 

2020 

HoB IDR  72.213.389.273 64.473.257.155 3.379.382.109 67.852.639.264 4.360.750.009 

PKHB / BFCP IDR  77.878.692.600 57.600.408.492 2.393.299.250 59.993.707.742 17.884.984.858 

Investasi Strategis (IS) IDR  21.402.547.500 20.128.741.588 573.856.456 20.702.598.044 699.949.456 

Total 
IDR  171.494.629.373 142.202.407.235 6.346.537.815 148.548.945.050 22.945.684.323 

US$  12,756,940 11,090,815 449,950 11,540,765 1,216,175 

Dalam 2020, dari 54 kontrak kerjasama mitra, terdapat 25 mitra yang masih aktif. Dari jumlah 
tersebut 12 mitra telah menyelesaikan laporan penutupan hibah, dan 13 mitra akan melanjutkan 
kegiatannya hingga 2021.   

Tabel 2. Status Mitra TFCA Kalimantan per 31 Desember 2020  

No 
Jumlah dan 
Status Mitra  

Dukungan Program  

HoB  PKHB  
HoB dan 

PKHB  
IS 

1 

13 kontrak 
mitra masih 
berjalan s.d 
2021 

Konsorsium Swandiri 
Institute-Kanopi-
Lanting Borneo*, 
Pokwasmas Danau 
Lindung Empangau*, 
KOMPAKH** 

KSK UGM*, Konsorsium 
JALA-PDL**, 
Konsorsium Kanopi-
Lamin Segawi**, 
Perangat Timbatu**, 
Makmur Jaya II**, 
Kerima Puri**, Forlika**  

 
YAYASAN TITIAN LESTARI*, 
BIKAL*, YK RASI** 

Jumlah 3 7 0 3 

 2 

41 kontrak 
mitra telah 
selesai 
kerjasamanya. 

Fokkab, YRJAN, 
LPHD Bumi Lestari, 
CSF UNMUL, AOI, 
FORINA, PRCF, 
GEMAWAN, Yayasan 
Dian Tama, 
ASPPUK, Sampan, 
Konsorsium KBCF-
WARSI, Lanting 
Borneo, KOMPAKH, 
FDLL, PKK Gunung 
Menaliq, KOMPAD, 
ALeRT, Pokdarwis 
Linggang Melapeh 

OWT, Yakobi, PEKA, 
Menapak, FLIM, JALA, 
Lekmalamin, BP Segah, 
Kerima Puri, Kanopi, 
Konsorsium Penabulu-
NTFP-LPPSLH, JKPP, 
Yayasan Penyu Berau, 
Lekmalamin, 
Perkumpulan PAYO-
PAYO, KSM KAKABE  

Penabulu 
dan Bioma 

YIARI, JARI, YAYORIN, 
KONSORSIUM PGI-PLH 

Jumlah 19 16 2 4 

     

 *) 5 kontrak mitra dalam proses penutupan kerjasama 

 **) 8 kontrak mitra masih beraktifitas di lapangan  

 

  

                                                 
2 Terdapat penyesuaian konversi nilai US$/USD dari rupiah pada laporan 2020 dari laporan di tahun 2019 dan sebelumnya. Untuk nilai 

Rp/IDR sama.  
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2.3. Pemantauan dan Evaluasi  

Pemantauan dan evaluasi program di 2020 selain dilakukan oleh: admin, tim teknis, dan 

fasilitator/TAP, juga dilakukan oleh kementerian LHK, dan evaluator eksternal. Secara umum 

kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi pemeriksaan laporan, dan kunjungan lapang untuk 

pengecekan aktifitas lapang dan wawancara dengan pelaksana maupun penerima manfaat. 

Evaluasi program Kementerian LHK tahun 2020 dilakukan melalui presentasi wakil Dewan 

Pengawas dan diskusi bersama wakil Dewan Pengawas dan administrator. Evaluasi tersebut 

paralel dengan acara pemantauan pelaksanaan program hibah luar negeri lingkup Kementerian 

LHK.     

Sebagaimana pekerjaan rutin, administrator dan fasilitator/TAP melakukan kajian laporan 

reguler mitra. Komunikasi diintensifkan melalui pertemuan virtual, email, telepon dan WA 

untuk memastikan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKT terlaksana dan terinformasikan 

dengan baik. Sebelum pandemi covid 19, dua kali kunjungan lapang dilaksanakan di Kapuas 

Hulu. Kunjungan pertama dilakukan tim teknis USAID bersama fasilitator mengikuti 

pelaksanaan Festival Arwana Super Red oleh Pokwasmas Danau Lindung Empangau. 

Kunjungan kedua dilakukan oleh fasilitator Bersama wakil Balai Besar TNBKDS untuk 

mengecek perbaikan pembangunan menara di Bukit Tekenang oleh mitra Konsorsium 

Swandiri Institute. 

Sehubungan dengan Pandemi Covid 19, rencana  pemantauaan dan evaluasi kegiatan mitra di 

Kutai Kartanegara dan Kutai Timur dibatalkan, sementara pemantauan kegiatan mitra di 

Kapuas Hulu dilaksanakan oleh fasilitator Kalbar, dan Berau dilakukan oleh tim TAP Berau. 

Beberapa lokasi yang dikunjungi diantaranya: Tanjung Lokang dan Bungan Jaya di Kapuas 

Hulu; Tanjung Batu, Batu-Batu, dan Teluk Sulaiman di Berau.  

Kebijakan pembatasan sosial diakui oleh mitra menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan 

kegiatan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, administrator bersama fasilitator dan TAP 

melakukan evaluasi dan merumuskan strategi langkah adaptif. Strategi yang disarankan kepada 

mitra diantaranya:  

¶ Dalam beraktifitas mitra diharapkan mengikuti protokol kesehatan covid 19.  

¶ Untuk mitra yang lokasinya masih memungkinkan beraktifitas disarankan melakukan 

pembatasan jumlah partisipan seperti kegiatan penyusunan draft perdes dilakukan 

dengan konsultasi stakeholder kunci dan tidak melibatkan banyak orang. 

¶ Untuk mitra yang rencana aktifitasnya melibatkan pihak luar disarankan dilakukan 

secara daring seperti travel trip online di Merabu.  

¶ Kegiatan kajian seperti penyusunan rencana bisnis dapat segera dikerjakan oleh mitra, 

mengingat bersifat desk study dan tidak terkait pembatasan sosial.  

¶ Menyesuaikan tata waktu kegiatan dan membuka peluang no cost extention dengan 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi anggaran.  

Beberapa hasil pemantauan dan evaluasi terkait aktifitas mitra di tahun 2020 meliputi:   

¶ Pelaksanaan kegiatan konservasi badak Sumatera di Kutai Barat oleh Alert dilanjutkan 

oleh Resort Suaka Badak Kelian (SBK) yang berada di bawah Seksi wilayah II BKSDA 
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Kaltim. Serah terima aset hibah TFCA Kalimantan telah dilakukan dari ALeRT ke 

BKSDA Kaltim, dan berita acara serah terima tersebut merupakan lampiran GCR. 

Pendanaan operasional SBK juga mendapatkan dukungan dari The Sumatra Rhino 

Survival Alliance.  

¶ Perbaikan pembangunan sarpras wisata berupa menara pantau di Bukit Tekenang oleh 

Konsorsium Swandiri Institute telah diserahterimakan kepada Balai TNBKDS. 

¶ Kajian RTGL di Tabalar Muara oleh mitra Konsorsium Kanopi-Lamin Segawi telah 

disesuaikan dengan aturan pengelolaan zona pemanfaatan terbatas di KKP3K KDPS. 

Sementara rencana usaha telah disepakati bersama admin dan tim teknis.   

¶ Disahkanya Perda Mangrove di Berau dan SK Bupati tentang Pencadangan Kawasan 

Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kutai Kartanegara menjadi capaian 

penting untuk di desiminasikan kepada publik untuk visibilitas program TFCA 

Kalimantan.  

¶ Pelaksanaan kegiatan Forlika yang sempat terhenti, mulai dilanjutkan kembali dengan 

penyelesaian Masterplan Ekowisata Sigending, Rencana Pola Ruang Kampung, Buku 

Informasi Wisata, dan Profil Kampung Teluk Sulaiman.  

¶ Kasus illegal logging di HD di Nanga Semangut telah dilaporkan ke KPH Kapuas Hulu 

Selatan oleh pengurus LHPD dan faskab.     

¶ Mitra Kompakh telah menyelesaikan pembangunan sarpras air bersih di Bungan Jaya 

dan Tanjung Lokang, yang merupakan zona Khusus (permukiman) TN Betung Kerihun  

¶ Pelaksanaan ujicoba monitoring rangkong oleh mitra YRJAN di Resort Sadap dan 

Resort Nanga Hovat di TNBK telah selesai dengan hasil ditentukannya 2 plot 

pemantauan termasuk 8 titik pengamatan populasi rangkong, serta 24 titik fenologi. 

Dijumpai 8 spesies rangkong dengan perjumpaan rangkong gading sebesar 10% dan 

hanya 13% perjumpaan melalui visual. YRJAN melanjutkan kerja sama dengan Balai 

besar TNBKDS dalam pemantauan rangkong. 

¶ Pemasangan 40 unit acoustic pinger di lokasi dengan tingkat risiko jerat rengge tinggi 

(Kota Bangun, Semayang, Muara Kaman, Muara Wis, dan Muara Muntai) telah selesai 

dilaksanakan, dengan hasil 7 pinger hilang karena jaring rengge terseret oleh ponton 

yang menyalahi SOP pelayaran (berlayar ditengah sungai). 

  

Diskusi kelompok dalam rangka penyusunan masterplan ekowisata Sigending,  

Kampung Teluk Sulaiman, Berau-Kalimantan Timur (FORLIKA) 
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Pada bulan Mei, Kementerian LHK menyelenggarakan pertemuan evaluasi menyeluruh 

terhadap program hibah luar negeri termasuk TFCA Kalimantan. Dalam acara, wakil Dewan 

Pengawas TFCA Kalimantan mempresentasikan capaian program, anggaran serta kontribusi 

program pada indeks kinerja utama LHK. Masukan untuk program TFCA yaitu perlunya 

indikator penurunan emisi pada outcome 3, dan agar lokasi penaksiran carbon dapat diteruskan 

oleh OPD terkait. Masukan LHK tersebut akan menjadi bagian dari rencana kerja 

administrator.  

Pelaksanaan evaluasi eksternal oleh AKATIGA yang semula direncanakan mulai Maret ï 

September 2020, diperpanjang hingga Desember 2020, sehubungan dengan situasi pandemi 

sehingga tim menunda kunjungan ke lapangan. Aspek yang di evaluasi meliputi: relevansi, 

efektfitas, efisiensi, valuasi lingkungan partisipasi, dampak, dan keberlanjutan. Wawancara 

dilakukan terhadap 169 informan yang terdiri dari dewan pengawas, tim teknis, administrator, 

fasilitator kabupaten, mitra, perwakilan pemerintah lokal, dan penerima manfaat. Mitra yang 

dijadikan sampel studi berjumlah 14 lembaga dengan pertimbangan: tingkat representasi 

program HoB dan PKHB, representasi keberhasilan dan kegagalan, keselerasan proyek dengan 

IP, serta kemudahan akses wilayah. Rekomendasi strategis yang diusulkan: penguatan basis 

data untuk pengukuran dampak dalam bentuk sistem KM; implementasi pemantuan-evaluasi 

agar dilakukan pemfokusan pada unsur pembelajaran; skema penguatan kapasitas mitra 

melalui model konsorsium atau melalui pendampingan fasilitator; penguatan kapasitas dan 

realokasi sumber daya pada tingkat administrator; serta pembagian peran pemantauan dan 

evaluasi serta tata kelola diantara administrator, tim teknis, dan dewan pengawas. Laporan 

akhir evaluasi formatif TFCA Kalimantan dapat diunduh pada situs TFCA Kalimantan 

(tfcakalimantan.org). 

Pada tahun 2020 admin menyusun panduan pemantauan dan evaluasi untuk administrator, dan 

memperbaharui panduan mitra. Diakhir tahun, SOP turunan dari panduan tersebut dibahas dan 

akan difinalisasi di triwulan I 2021.  

  

Wawancara tim monev AKATIGA dengan pemerintah Desa Tanjung Batu dalam rangka  

monitoring dan evaluasi  eksternal program TFCA Kalimantan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 
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2.4. Kampanye Publik, Partisipasi Event dan Presentasi Hasil Program TFCA-

Kalimantan 

 

Admin dan fasilitator menjadi bagian empat kampanye publik yang dilakukan mitra dan 

jaringan kerja sepanjang 2020. Di awal tahun mitra Yayasan Titian Lestari mengundang 

Direktur Program TFCA sebagai narasumber talk show di TVRI Pontianak dengan 

mengangkat isu pengurangan kejahatan peredaran satwa liar illegal di Kalbar. Dalam acara 

juga dihadirkan aparat penegak hukum dari LHK (BKSDA dan Gakkum) serta Polda Kalbar. 

Publik disajikan informasi hasil investigasi Yayasan Titian Lestari selama periode 2017-2019 

dengan catatan lebih dari 200 kasus kejahatan terhadap satwa liar meliputi: perdagangan, 

perburuan, pemeliharaan, dan kepemilikan, dengan dukungan 16 kasus penanganan dan telah 

mendapatkan putusan hukum.  

 

Partisipasi berikutnya diikuti oleh Fasilitator Kapuas Hulu dalam kampanye penyelamatan 

enggang YRJAN di Pontianak, dan oleh admin dalam kampanye "Helmeted Hornbill Week" 

yang diinisiasi oleh program Bijak USAID. Pada kampanye di Pontianak dilakukan diskusi di 

Untan Pontianak dan street campaign di car free day. Diskusi menghadirkan narasumber dari 

YRJAN, Yayasan Titian Lestari, BKSDA, dan Gakkum dengan peserta puluhan mahasiswa 

dan jurnalis. Sementara pada street campaign sedikitnya 200 masyarakat umum tersampaikan 

informasi pesan konservasi enggang. Pada acara "Helmeted Hornbill Week" admin 

menyampaikan konten poster yang diunggah melalui sosial media Twitter pada 1-7 Juni 2020 

dengan jangkauan 39.581 pengguna twitter dan 10.801 interaksi (like, repost, komen, dan 

retweet).  

 

Acara kampanye publik berikutnya diikuti oleh fasilitator Kapuas Hulu yang terlibat sebagai 

moderator dan narsumber dalam Kamping Ceria KPP Desa Penepian Raya dengan partisipan 

perwakilan sejumlah KPP di Kapuas Hulu dan Sintang. Dalam acara sekitar 40 peserta anak 

muda mendapatkan informasi terkait konservasi dan pengeloaan lingkungan hidup seperti 

pengelolaan sampah, konservasi enggang, dan pentingnya menjaga hutan. 

 

  

Laporan Tahunan 2020 

TFCA Kalimantan 
Anak-anak foto bersama maskot rangkong gading (Rangga) pada kegiatan  kampanye aksi bersama penyadartahuan  

rangkong gading di Taman Digulis, Pontianak , Kalimantan Barat (YRJAN) 
 



11 

 

Memperingati Hari Konservasi Alam Nasional 

(HKAN) dengan tema ñNegara Rimba Nusa: 

Merawat Peradaban Menjaga Alamò, TFCA 

Kalimantan menyelenggarakan kampanye 

publik dan presentasi hasil melalui 4 diskusi 

webinar dengan isu: Ekowisata di Jantung 

Kalimantan, Konservasi Rangkong Gading, 

Konservasi Pesut Mahakam, dan Konservasi 

Karst Sangkulirang Mangkalihat. Total peserta 

yang terlibat lebih dari 2.100 orang, baik dari 

zoom ataupun youtube dengan beberapa 

rekomendasi hasil acara diantaranya:  

 

¶ Perlunya sinergi dan kolaborasi antar 

pihak atau jejaring yang berpartisipasi 

dalam pengembangan ekowisata di 

Jantung Kalimantan.  

¶ Perlunya penelitan lanjutan terkait 

rangkong untuk dapat menyusun 

dinamika populasi rangkong di Kapuas 

Hulu dan kebijakan ditingkat Balai 

TNBKDS untuk mendukung upaya 

konservasi rangking gading.   

¶ Perlunya penyebaran informasi ke para 

pihak terkait inisiatif konservasi pesut di 

Sungai Mahakam.  

¶ Perlunya kelanjutan inisiatif KBAK di 

Berau dan Geopark terkait konservasi 

Karst Sangkulirang Mangkalihat.  

 

Selain melaksanakan webinar, admin juga 

mendukung salah satu acara rangkaian HKAN, 

yaitu Festival Taman Nasional dan Taman 

Wisata Alam, dengan penyediaan cendera mata 

dan goodie bag.  

 

Guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberitaan isu konservasi dan lingkungan di 

Kalimantan; admin, tim teknis, dan dewan pengawas, memfasilitasi dan melatih komunitas 

pewarta dari Kasta Mulawarman (Komunitas Pewarta di Samarinda) dan AJI Balikpapan 

(Aliansi Jurnalis Independen Balikpapan) melalui kegiatan pembekalan materi, asistensi 

penulisan dan fellowship. Isu pemberitaan yang diangkat tidak hanya terkait dengan proyek 

mitra TFCA Kalimantan, tetapi juga meliputi upaya perlindungan species dan ekosistem di 

Kaltim. Melalui dua kegiatan tersebut dihasilkan sepuluh pemberitaan online dan cetak di 

beberapa media diataranya liputan 6.com, tribun kaltim.co.id, dan kompas.com, Semua artikel 

tersebut dapat diunduh di situs TFCA Kalimantan.  

Kegiatan webinar konservasi Pesut Mahakam 

Kegiatan webinar konservasi rangkong gading di Kapuas Hulu 

Kegiatan webinar Ekowisata di Jantung Kalimantan 
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Di akhir tahun 2020, administrator 

menerbitkan bulletin tiga bulan 

perdana dengan menyorot tiga isu 

utama yaitu: pengelolaan potensi 

wisata jantung Kalimantan di Kapuas 

Hulu, konservasi Pesut Mahakam, dan 

pengembangan ekowisata di Hutan 

Lindung Sungai Lesan. Bulletin ini 

diharapkan sebagai media penyebaran 

informasi kegiatan mitra dan admin. 

Bulletin dapat diunduh di website 

TFCA Kalimantan.  

 

Sebelum masa pembatasan sosial covid 

19, administrator dan fasilitator 

menghadiri lima undangan acara yaitu: 

(a) pembahasan policy brief pendekatan 

landscape oleh P3SEKPI (Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Sosial 

Ekonomi dan Perubahan Iklim-Badan 

Litbang LHK), (b) dialog nasioal terkait 

pemindahan ibu kota negara, (c) 

lokakarya integrasi mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim menuju 

tatakelola Peat and Mangrove Ecosystem 

(PME), (d) workshop perkembangan dan peta jalan NDC (Nationally Determined Contribution) 

sektor lahan dan peluang partisipasi masyarakat sipil, (e) festival arwana super red di Danau 

Lindung Empangau, dan (f) musyawarah daerah Aman Kapuas Hulu. 

 

¶ Dalam undangan P3SEKPI dilakukan pembahasan konsep policy paper 

operasionalisasi pendekatan landscape terkait dengan kebijakan dan kelembagaan di 

bentang alam DAS Labian Leboyan serta Das Seriang, Kabupaten Kapuas Hulu. 

Dipresentasikan hasil kajian 10 prinsip landscape dengan 4 kebijakan (TORA, 

perhutanan sosial, one map, dan pengelolaan DAS terpadu). Hasil skoring kajian 

menunjukkan bahwa kebijakan TORA dan perhutanan sosial sudah mengadopsi prinsip 

landscape dengan baik, namun perlu diperkuat dengan indikator pelestarian 

biodiversitas untuk mencegah fragmentasi sebagai dampak terbitnya sertifikat TORA 

dan ijin PS. Rekomendasi pertemuan ini menjadi catatan bagi admin dalam 

penyempurnaan proposal LPHD.  

 

¶ Dalam acara dialog nasional terkait pemindahan ibu kota, disampaikan kerangka 

pengembangan ibu kota baru yang mengusung simbol identitas bangsa; smart, green, 

beautiful, dan sustainable; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintah 

yang efisien dan efektif; pendorong pemerataan ekonomi di Kalimantan Timur. Konsep 

smart, green, beautiful, dan sustainable diterjemahkan menjadi: (1) forest city, (2) 

pemanfaatan energi terbaharukan dan rendah karbon, (3) efisiensi dan konservasi 

Bulletin Ttriwulan TFCA Kalimantan Okt-Des 2020   
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energi, (4) transportasi publik yang terintegrasi, (5) resiliensi bencana (adaptif, tangguh 

dan responsif). Dalam konsep forest city lebih dari 75 % area (256.000) akan 

dikembalikan menjadi kawasan hijau, 50% luas kota akan menjadi RTH (CA/TN, 

koridor ekologis, koridor hijau). Beberapa isu pembangunan yang perlu dikaji lebih 

mendalam yaitu: keterbatasan suplai air baku (air tanah kalimantan tidak bagus); habitat 

dan ruang jelajah beberapa spesies kunci seperti orangutan, bekantan, beruang madu, 

pesut dan dugong; adanya 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih 

lanjut; serta ecological footprint yang tinggi di Kalimantan Timur. Arahan kedepan 

yaitu penyelesaian limitasi daya dukung lingkungan Kalimantan sebagai ibu kota baru; 

desain kota dengan penentuan jumlah penduduk yang akan dipindahkan; strategi 

pengendalian pertumbuhan penduduk.  

 

¶ Lokakarya integrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju tata kelola Peat and 

Mangrove Ecosystem (PME) yang baik diselenggarakan oleh CI (Conservation 

International) bekerjasama dengan Cifor dan Wetland. Topik yang dibahas dalam 

lokakarta diantaranya refleksi hasil COP25 dari perspektif pengelolaan ekosistem 

gambut dan mangrove di Indonesia, perkenalan proyek PME oleh penyelenggara, dan 

diskusi pembelajaran dari kebijakan pengelolaan PME. Beberapa catatan lokakarya 

yaitu: (a) ekosistem gambut dan mangrove (P-M) adalah dua ekosistem yang berbeda 

namun keduanya memiliki karakteristik yang sama yaitu ekosistem kaya karbon. 

Karena itu kedua ekosistem memerlukan penanganan yang integratif, bukan hanya 

karena kemampuannya dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi juga karena 

beragamnya jasa ekosistem/ lingkungan yang ditawarkan. (b) Dalam konteks 

perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi (M-A) adalah dua hal yang berbeda namun perlu 

diintegrasikan. (c) Science-policy (S-P) sering dipertentangkan, padahal keduanya 

dapat saling membutuhkan dan akan saling menguatkan jika ditangani secara baik. (d) 

Penggunaan dana APBN dan APBD (APBN-APBD) dirasakan seperti ada sekat yang 

tidak dapat ditembus terkait dengan pertanggungjawaban. Padahal kedua sumber dana 

ini akan sangat efektif jika alokasi dan prioritasnya dapat disepakati oleh pemerintah 

pusat dan daerah sejak awal. (e) Dana publik (APBN/APBD) akan sangat efektif untuk 

mengundang partisipasi atau keterlibatan pihak dan dana swasta (private sector) 

dengan kerangka Public Private Parthership (PPP).  

 

¶ Workshop perkembangan dan peta jalan NDC (Nationally Determined Contribution) 

sektor lahan dan peluang partisipasi masyarakat sipil diselenggarakan oleh Yayasan 

Madani Berkelanjutan. Acara dilaksanakan untuk berbagi informasi, insight, dan 

berdialog dengan masyarakat sipil untuk melihat peta jalan NDC dan kontribusi yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat sipil. Dalam acara disepakati: (a) organisasi 

masyarakat sipil sepakat membuat aliansi untuk pencermaatan isu perubahan iklim. (b) 

pemetaan aktifitas masing-masing organisasi perlu dilakukan melalui matrik untuk 

dihimpun singgunganya antara organisasi dan mencari peluang sinergi para pihak. (c) 

perlu diskusi tematik untuk pencermatan dasboard AFOLU (Agriculture, Forest and 

Other Land Used) NDC. (d) Kemitraan dan Madani bersedia menyediakan learning 

centre untuk isu NDC.  
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¶ Acara festival arwana super red di Danau Lindung Empangau diselenggarakan oleh 

Pokwasmas Danau Lindung Empangau sebagai bagian dari rutinitas tradisi tahunan 

masyarakat dalam peleplasliaran indukan arwana ke habitat alaminya. Pada tahun 2020 

acara dikemas untuk mempromosikan keberadaaan wisata danau lindung kepada 

Bupati dan OPD terkait. Dalam acara Bupati sangat mengapresiasi acara dan 

berkomitmen memasukan festival dalam kalender tahunan wisata Kapuas Hulu.  

 

¶ Musyawarah daerah AMAN Cabang Kapuas Hulu dilaksanakan sebagai kegiatan rutin 

konsolidasi organsiasi masyarakat adat. Salah satu agenda khusus acara adalah 

percepatan proses pengajuan untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum 

adat di Kapuas Hulu sebagaimana telah ada payung hukum Perda No.13 tahun 2018. 

Dalam acara pemerintah kabupaten melalui Bidang Hukum dan Dinas Lingkungan 

Hidup berkomitmen untuk secepatnya memproses ajuan terutama wilayah yang telah 

terpetakan. Dalam acara dilakukan pemilihan pengurus organisasi dengan  Herkulanus 

Sutomo terpilih sebagai ketua AMAN Cabang Kapuas Hulu periode 2020 ï 2025, dan 

Hermas Rintik Maring sebagai Ketua Dewan AMAN Cabang Kapuas Hulu periode 

yang sama.  

 
Pasca kebijakan PSBB dan WFH merespon Pandemi Covid 19, admin berpartisipasi dalam 

berbagai event, baik sebagai bagian panitia, peserta aktif, maupun peserta biasa. Beberapa event 

dilakukan bersama dengan divisi lain di Yayasan Kehati seperti: peringatan hari badak dunia 

dan peringatan hari kopi dunia. Sementara event lainya seperti langur sentarum, upaya 

memerangi kejahatan satwa liar, dan penentuan pola perjalanan wisata dilakukan bersama 

mitra hibah dan stakeholder terkait; admin memfasilitasi pertemuan dan sebagai penanggap 

diskusi. Total partisipan event dimana admin sebagai bagian panitia sedikitnya dihadiri 1000 

orang. Kontribusi admin sebagai panitia dalam event dimaksudkan untuk menyebarluaskan 

hasil proyek mitra, menciptakan peluang pendanaan lanjutan, dan membuka peluang perbaikan 

perencanaan di tingkat pemerintah.     

 

  

Publikasi tahun 2020 terkait intervesi program TFCA Kalimantan yang terbit di berbagai media online dan cetak, lokal maupun nasional  
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Puluhan event webinar diikuti oleh admin sebagai peserta biasa diantaranya: webinar 

pengembangan usaha perhutanan sosial, Indonesia climate change & environtment forum, 

pembangunan berkelanjutan, dan peranan pohon langka dan agroforestri. Partispasi dalam 

event tersebut selain menguatkan pengetahuan admin juga menjadi bahan rujukan dalam 

pelaksanaan program baik dalam konteks memberikan arahan kepada mitra, memperkuat 

perencanaan dan anggaran, serta memperkuat jaringan komunikasi kerja.       

 

  

Admin berpartisipasi event webinar di tahun 2020 diantara nya; Langur Borneo, Hari Badak, Hari Kopi Sedunia, Konservasi Satwa liar 

Banteng di Indonesia, Pengembangan Ekowisata Alam dan Primata. 
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Presentasi hasil dan capaian program TFCA Kalimantan dilaksanakan dalam acara workshop 

kesepakatan pelaksanaan PKHB, dan pertemuan pembangunan di Kalbar terkait IDM (Indeks 

Desa Membangun). Pada workshop PKHB di Berau dan pertemuan IDM di Kalbar admin 

mempresentasikan dan melaporkan perkembangan dan capaian program hingga 2020 kepada 

para pihak terkait diantaranya Bupati dan Bappeda. Pada pertemuan di Berau, admin dan Pokja 

PKHB menggunakan sebagai momen kick off pelaksanaan program TAP Berau melalui 

seremonial penandatanganan kerjasama TFCA Kalimantan-Pokja PKHB. Dalam acara juga 

dilakukan penandatanganan komitmen para pihak untuk mendukung PKHB.  

 

2.5. Peningkatan Kapasitas Staff Administrator dan Fasilitator.  

Sebelum kebijakan WFH, administrator mengikuti share learning KEHATI ñtinjauan tentang 

kelestarian sumberdaya alam dari perspektif tata kelola kebijakan publik (public governance)  

korupsi melalui peran negara (state capture corruption) dan berkembangnya korupsi 

institutional (institutional corruption) yang disampaikan oleh Prof. Hariadi Kartodihardjo. 

Beberapa hal penting dan menjadi pesan kunci diskusi adalah:  

¶ Kelangkaan SDA bukan hanya soal jumlah, tapi soal akses, dan soal politik; dan soal 

keberlanjutan terkait dengan penjagaan daya dukung secara adil. Untuk mewujudkan 

keberlanjutan yang adil memerlukan pendekatan komprehensif (trans-disiplin) yang 

berorientasi tujuan dan upaya bekerja sama yang efektif dalam kontelasi teknologi dan 

pasar (dapat bersifat positif atau negatif), peran pemerintah (state capture corruption 

dan institutional corruption) serta peran masyarakat sipil. 

¶ State capture corruption antara lain merupakan tidak berfungsinya tata kelola, 

penegakan hukum tidak efektif, tidak adanya transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan, keberpihakan untuk kepentingan tertentu, khususnya di dalam proses 

perijinan dan pelayanan publik; sedangkan institutional corruption timbul bila lembaga 

pemerintah, walaupun telah bekerja sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum, 

namun lembaganya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Selama masa WFH, puluhan sharing session dan pelatihan online diikuti admin dan fasilitator, 

diantaranya: diklat pendamping perhutanan sosial paska ijin; pembangunan hijau di masa 

pandemi covid 19 pembelajaran dari perdesaan; perhitungan simpanan karbon pada jenis 

bambu tabah; limnologi dan konservasi; exit stratregy; dan audit internal. Informasi materi 

sharing session dan pelatihan sebagaimana berikut:    

¶ Pada diklat perhutanan sosial disampaikan materi tentang tahapan pendampingan PS 

yang meliputi: (1) pendampingan tahap awal pasca ijin (identifikasi potensi sosial, 

penguatan kelembagaan, potensi dampak lingkungan, peningkatan SDM dan jejaring 

mitra; (2) pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan; 

(3) pendampingan kerja sama, akses permodalan, dan akses pasar; (4) pendampingan 

pengelolaan pengetahuan; (5) monitoring dan evaluasi. 

¶ Dalam diskusi pembangunan hijau di masa pandemi covid 19 dipaparkan kebijakan 

pengembangan SDA kawasan perdesaan oleh perwakilan Kementerian Desa, strategi 

dan arah kebijakan pembangunan Mahulu dengan program Gerbangmas sebagai 
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platform ekonomi hijau, serta cerita sukses pembangunan hijau kampung di Lubuk 

Beringin Jambi. 

¶ Dalam share learning perhitungan simpanan karbon pada jenis bambu tabah 

disampaikan metode penaksiran stok karbon pada bambu tabah yang ditanam sejak 

2013. Penaksiran menggunakan metode ground based accounting pendekatan rumpun 

dengan hasil simpanan karbon setara dengan 758 CO2e dari 6700 rumpun.  

¶ Pada webinar limnologi dan konservasi disampaikan dinamika perairan hulu dan hilir 

sungai kapuas, gambaran limnologi Kapuas Hulu, potensi limnologi TNBK-TNDS, 

danau oxbow di Kalteng, ekosistem danau sentarum, ekosistem dataran banjir, dan 

potensi penelitian serta konserva fauna akuatik di Kapuas hulu. 

¶ Dalam pelatihan exit strategy materi yang disampaikan diantaranya: tiga hal penting 

terkait exit strategy (menarik sumber daya, ensuring achievement resource dan 

development, improvement network dan SD keuangan); framework dalam exit strategy 

(nature, economy, society, well being); kerangka risk management ISO 31000-2008; 

framework sustainable development 5P (people, prosperity, peace, parthership, planet, 

people); governance mechanism; reviewing project management cycle; analisa 

kesiapan exit strategy dalam konteks bisnis; indikator potensial exit strategy (mental 

mode; skill, knowledge, & creativity; kelembagaan; resource; market). 

¶ Pada pelatihan keuangan audit internal disampaikan beberapa materi: audit internal 

(definisi, ruang lingkup, struktur organisasi, internal control, pendekatan, pelaksanaan 

audit internal), revenue cycles, procuremen cycles, dan laporan keuangan. 

Hasil dari share learning dan pelatihan yang diikuti oleh staf dan fasilitator menjadi 

pengetahuan yang digunakan dalam penyempurnaan manajemen administrator dan penguatan 

kelembagaan dan proyek mitra.  

2.6. Kelembagaan   

2.6.1. Dewan Pengawas dan Tim Teknis  

Penggantian Dewan Pengawas dari GOI dari Pak Asep Sugiharta ke Pak Nandang Prihadi 

dilakukan pada bulan Juli 2020 sesuai dengan surat dirjen 14/KSDAE/PJLHK/KSA-3/6/2020.  

2.6.2. Staf Administrator  

Per 1 Juli 2020, Manager Hibah TFCA Kalimantan Bapak M. Abdul Syukur mengundurkan 

diri. Proses pengadaan telah dilakukan sejak Juli dan pada awal November didapatkan 

pengganti atas nama Bapak Herman S. Simanjuntak.  
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Peserta pelatihan pemuda pemandu wisata, Kampung Teluk Sulaiman, Kabupaten Beau, Kalimantan Timur 


